
## **Syncer-Bell Schedule Chart**

 프로젝트 이름
 Syncer-Bell

 프로젝트 관리자
 최재훈

	-1-11 E	23.2			
단계		세부정보			
			1	2	3
		- 정기 회의			
1	프로젝트 정의 및 계획	- 계획 검토			
		- Data Research		<u> </u>	
		- Create DashBoard Template			
		- Data Fetching (Left Side)			
		- Detail Page Development			
2	EE 711 Ht Dort	- Data Fetching (All of Area)			
2	FE 개발 Part	>> Page Routing function develop			
		>> Login/Logout Session function develop			
		>> Setting Page detail function develop			
		- Github ouath func			
		- User 정보 data fetching			
3	DE 711 Ht- Dort	- User C,P,I data fetching			
3	BE 개발 Part	- Function "Mailing"			
		>> user event data DB 구축 및 업데이트			
		>> 메일발송 task 구현			
		- Unit Test(FE)			
4	Testing Part	- Unit Test(BE)			
		- Intergration Test			
		- Prefix			
5	<b>Bug fix &amp; Deployment</b>	- Deployment			
		- Bug fix			
6	프로젝트 평가 및 종료	- 평가 (+ mentoring)			
				•	

회사명	Team. DevIII	
날짜	~ 22년 01월 31일	



														1	<b>2</b> 윝	1										
	5주							1주							2주							3주				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			ı				ı										ı					ı				
																									_	
																									_	

																			1월	,						
		4주							1주							2주							3주			
28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-																										$\exists$
																										.
																										ı
																										.
		I		I	I	ı	I	I				l		I	l		l	l			l	Ī	I			
																										ı
																										$\dashv$
																										_

																					2	월				
			4주							1주							2주							3주		
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

				4주				1주
20	21	22	23	24	25	26	27	28